



Universidade Federal do Pampa

GABINETE DA REITORIA
Caixa Postal 07
CEP 96.400-970 BAGÉ/RS
Telefone: 53 3240 5400 Endereço eletrônico: reitoria@unipampa.edu.br

Ofício 206/2018 Unipampa/GR

Bagé, 09 de abril de 2018.

A Sua Senhoria o Senhor
Weber Gomes de Souza
Coordenador Geral de Planejamento e Orçamento das Instituições Federais de Ensino
Esplanada dos Ministérios, Bl. "L" 3º Andar – Gabinete
70047-900 – Brasília – DF

Assunto: **Prioridade das Obras da Universidade Federal do Pampa para 2018**

Senhor Coordenador,

Ao cumprimentá-lo cordialmente, aproveitamos para informar que as obras a seguir elencadas tratam-se como prioridades para o ano de 2018, de acordo com o plano de trabalho da Universidade Federal do Pampa entregue ao MEC, com desembolso mensal até março de 2019.

Nível Prioridade	Obra	Valor Total	Duração (meses)	Previsão Licitação	Valor previsto até 03/2019
1	NUPEVI	R\$ 1.411.720,90	12	CC 01/2018 - 22/03/2018	R\$ 1.176.434,08
2	Centro de Tec. Informação	R\$ 336.551,68	3	TP 02/2018 - 08/03/2018	R\$ 336.551,68
3	Cercamento de Itaqui	R\$ 374.101,80	4	TP 03/2018 - 27/03/2018	R\$ 374.101,80
4	Cercamento São Borja II	R\$ 798.922,11	6	TP 01/2018 - 27/02/2018	R\$ 798.922,07
5	Rede Elétrica São Gabriel	R\$ 400.000,00	6	Maio	R\$ 400.000,00
6	Reforma Elétrica III - Bagé	R\$ 300.000,00	4	Maio	R\$ 300.000,00
7	Acadêmico de São Borja	R\$ 2.280.472,22	18	Maio	R\$ 1.181.070,69
8	Acadêmico de Itaqui	R\$ 2.442.010,68	18	Maio	R\$ 1.264.732,46
9	Rede Elétrica de Dom Pedrito	R\$ 250.000,00	4	Julho	R\$ 250.000,00
10	Acadêmico de São Gabriel	R\$ 2.345.087,61	18	Agosto	R\$ 842.277,50
11	TR de acessibilidade	R\$ 300.000,00	6	Outubro	R\$ 300.000,00
12	Obras de PPCI	R\$ 400.000,00	6	Outubro	R\$ 400.000,00

13	Complexo Enológico	R\$ 2.312.779,92	18	Novembro	R\$ 434.947,07
14	Acadêmico de Caçapava	R\$ 4.070.017,81	24	Novembro	R\$ 554.505,01
15	Pavilhões da Aquicultura	R\$ 889.440,53	12	Novembro	R\$ 249.001,56
16	Bloco V - Bagé	R\$ 2.038.403,64	15	Indefinido	R\$ 590.042,93
	Total	R\$ 20.949.508,90			R\$ 9.452.586,85

1. Dotações já realizadas:

- 1.1 NUPEVI, CC 01/2018 - 22/03/2018: R\$ 300.000,00;
- 1.2 Centro de Tec. Informação, TP 02/2018 – 08/03/2018: R\$ 336.551,68;
- 1.3 Cercamento do Campus Itaquí, TP 03/2018 - 27/03/2018: R\$ 374.101,80;
- 1.4 Cercamento do Campus São Borja II, TP 01/2018 - 27/02/2018: R\$ 354.919,84.

2. Dotações necessárias para contratos vigentes:

- 2.1 Reforços de empenho para obras em andamento: 3.808.479,01;
- 2.2 Aditivos e reajustes de obras em andamento: R\$ 1.629.310,57.

3. Valor total necessário até março/2019: R\$ 13.524.803,11.

4. Obra da Reitoria:

É mister destacar que UNIPAMPA não conta com prédio próprio para a Reitoria, de forma que seus setores se encontram sediados, em sua quase totalidade, em imóveis alugados. Tais imóveis não apresentam condições de infraestrutura básica, tais como PPCI e acessibilidade, o que torna a Instituição alvo de diversos apontamentos por parte do MPF.

A Gestão entende que a construção dos prédios próprios, além de redução de custos com despesas de aluguel, resultará em grandes melhorias no ambiente de trabalho dos servidores e regularizará a situação de PPCI e Acessibilidade, que hoje não é possível alcançar em nenhuma edificação da cidade sede da Reitoria.

Pretende-se realizar a construção da Reitoria com um total estimado em R\$12.000.000,00 (doze milhões de reais). Esta obra será construída em 3 fases distintas com os respectivos valores estimados conforme demonstrado abaixo:

- 4.1 Fase 1 – Infraestrutura básica (terraplanagem, hidrossanitário, drenagem e rede elétrica, urbanização), sete edificações de aproximadamente 215m² para atender Pró-reitorias e almoxarifado: **R\$ 6.000.000,00** - Lançamento possível ainda no primeiro semestre de 2018;
- 4.2 Fase 2 – Quatro edificações de aproximadamente 215m² para atender Pró-reitorias e finalização do projeto urbano: **R\$ 3.000.000,00** – Lançamento possível no primeiro bimestre de 2019;

4.3 Fase 3 – Construção de Prédio central com área inicial estimada em 1.200m² para abrigar o Gabinete da Reitoria, Procuradoria Federal, Ouvidoria, Auditoria Interna, Daeinter, Arquivo e Protocolo Geral, CAF, entre outros: **R\$ 3.000.000,00** – Lançamento no primeiro semestre de 2019.

Estas edificações contemplarão, além de acessibilidade global, ações sustentáveis tais como: o reúso da água da chuva, captação de energia solar, construção de pavimentos permeáveis, utilização de equipamentos externos de conforto térmico, construção de telhados verdes em algumas edificações e a utilização de materiais de construção com selo de qualidade ambiental.

No aguardo de seu retorno breve e positivo,

Respeitosamente,

Marco Antonio Fontoura Hansen
Reitor